

### خطة التدريب على اعمال الكنترول الالكتروني

الميزانية	فترة التنفيذ		مؤشرات النجاح	المسئول التنفيذى	اليات التنفيذ	النشاط الفرعى	النشاط الرئيسى
	نهاية التنفيذ	بداية التنفيذ					
٥٠٠	يناير ٢٠١١	اغسطس ٢٠١٠	اجادة ٧٠% ممن حضر الورشة لاستخدام البرنامج	وحدة تطوير تقويم الطلاب والامتحانات	-ورش عمل للتعرف بخصائص البرنامج . -ورش عمل تدريبية على كيفية استخدام البرنامج .	التعريف بخصائص وكيفية استخدام البرامج	١-اعداد برنامج موحد للكنترول.
٥٠٠	مارس ٢٠١١	يناير ٢٠١١	نسبة عدد اجادة المتدربين للبرنامج ٥٠% ضعيف . ٦٠% جيد . ٧٠% جيد جدا . اكثر من ٨٠% ممتاز . حقق الهدف .	فريق عمل البرنامج مهندس البرنامج	١- تحديد الفريق وتدريبية . ٢-طبع خرائط سير البرنامج المستخدم. ٣-ورش عمل للتدريب على كيفية ادخال البيانات وتصحيحها . ٤-ورش عمل لكيفية ادخال البيانات الفرعية مثل درجات العملى -التدريب-الشفوى.	١-تحديد ID لكل طالب . ٢-ادخال بيانات الطالب . ٣-طبع قوائم للمراجعة . ٤-تدريب اعضاء هيئة التدريس على ادخال الدرجات العملية والشفوية مباشرة الى البرنامج .	٢-انشاء قاعدة بيانات للطلاب .
٥٠٠	مارس ٢٠١١	يناير ٢٠١١		وحدة تطوير تقويم الطلاب والامتحانات	▶ ورش عمل	١-تحديد Password . ٢-التدريب على الاتصال عبر الشبكة . ٣-التدريب على الحذف	٣-التدريب على كيفية استخدام شبكة الانترنت لربط الكنترول بالاعضاء والكنترول

مركز تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات  
بجامعة بنها



						والإضافة والحماية .	الرئيسي.
٥٠٠	مايو ٢٠١١	مارس ٢٠١١	نسب دخول الطلاب على البرنامج واستخدامه ٦٠% مرضى . ٧٠% جيد . ٨٠% م فاكتر . حقق الهدف .	وحدة تطوير تقويم الطلاب والامتحانات + الارشاد الاكاديمي بالكليات .	ورش عمل مع الطلاب . نشرة توزع على الطلاب . بوستر في مدخل الكلية لتعريف بكيفية الاستخدام .	١- اعطاء كل طالب ID . ٢- شرح كيفية الادخال. ٣- شرح كيفية اطلاع الطالب على نتائج . ٥- شرح كيفية تعريف الطالب على النتيجة .	٤- تدريب الطلاب على كيفية الحصول على النتائج من خلال البرنامج.