

## خطة تفعيل التعاون والدعم بين جامعة بنها ونظائرها من الجامعات المصرية العربية

| الميزانية | الفترة الزمنية |                | مؤشرات متابعة الاداء   | مسئول التنفيذ                                  | اليات التنفيذ  | النشاط الفرعى  | النشاط الرئيسى  |
|-----------|----------------|----------------|--|--|--|--|---|
|           | نهاية التنفيذ  | بداية التنفيذ  |  |  |  |  |   |
| ١٠٠٠      | مارس<br>٢٠١١   | اكتوبر<br>٢٠١٠ | - تدعم التعاون العلمى بين<br>جامعة بنها والجامعات<br>المصرية والاجنبية .   | - الفريق التنفيذى<br>للمشروع                   | - وضع الخطط<br>البحثية المشتركة .<br>- وضع برنامج<br>لتبادل الاساتذة .<br>- وضع خطط زمنية<br>للتبادل الثقافى . | - المشاركة فى<br>مشروعات بحثية<br>خاصة بنظم<br>الامتحانات .<br>- تبادل الاساتذة<br>والخبرات فى مجال<br>التخصص ونظم<br>الامتحانات .<br>- تبادل الطلبة<br>واعضاء هيئة<br>التدريس . | تحقيق الدعم العلمى<br>والتفاعل بين جامعة<br>بنها والجامعات<br>المصرية العربية . |
| ١٠٠٠      | مارس<br>٢٠١١   | اكتوبر<br>٢٠١٠ | - تحقيق التعاون الثقافى بين<br>جامعة بنها والجامعات<br>المصرية و الاجنبية .<br>- تحسين الاداء فيما يتعلق<br>بنظم الامتحانات وتقويم<br>الطلاب . | - ادارة الكلية<br>- الفريق التنفيذى<br>للمشروع | - عمل ورش عمل<br>تمهيدية للاتفاقات .<br>- وضع خطط<br>للاتفاقات<br>موضوعات<br>لمذكرات التفاهم .                 | - تبادل المعلومات<br>والمراجع<br>والاصدارات .<br>- عقد الاتفاقات<br>العلمية .<br>- عقد اتقاق التعاون<br>ومذكرات التعليم .  | التعاون الثقافى بين<br>جامعة بنها والجامعات<br>المصرية والعربية .               |

## تابع خطة تفعيل التعاون والدعم بين جامعة بنها ونظائرها من الجامعات المصرية العربية

| الميزانية | الفترة الزمنية  |               | مؤشرات متابعة الاداء  | مسئول التنفيذ  | اليات التنفيذ  | النشاط الفرعى   | النشاط الرئيسى   |
|-----------|-----------------|---------------|---|--|--|---|--|
|           | النهاية التنفيذ | بداية التنفيذ |   |  |  |   |  |
| ١٠٠٠      | نهاية المشروع   | أكتوبر ٢٠١٠   | تبادل خبرات فى مجال<br>التقويم .<br>توصيات الندوات<br>والمؤتمرات وعقد<br>الاتفاقيات | - الفريق التنفيذى<br>- الفريق الادارى .<br>- لمدير التنفيذى. | ١- تبادل الخبرات .<br>٢- الاطلاع على كل جديد<br>فى مجال التطوير<br>٣- عقد ندوات .<br>٤- توقيع اتفاقيات .<br>٥- عقد مؤتمرات | تشكيل فريق عمل<br>لمتابعة التعاون بين<br>جامعة ونظائرها | تفعيل اواصر التعاون<br>والدعم بين جامعة<br>ونظائرها              |
| ١٠٠٠      | نهاية المشروع   | أكتوبر ٢٠١٠   | تبادل خبراء فى مجال<br>التقويم توصيات<br>والندوات والمؤتمرات .                      | مدير المشروع<br>المدير التنفيذى<br>الفريق التنفيذى           | - استبيان المستفيدين<br>- استبيان الطلاب<br>- اعداد اتفاقيات متابعة كل<br>٣ شهور<br>- تقييم الاداء وضع خطط<br>لتحسين       | تشكيل فريق<br>للمتابعة                                  | المتابعة الدائمة لاجرة<br>التعاون والدعم بين<br>الجامعة ونظائرها |